RTI Assets Status As At 15 Nov 2018

Description	Estimate	Comments	% Complete	Spent	Saving	To Do
Airframe	7000	Complete	100	7000	0	0
AirScoop	1000		0	0		1000
Conrods	700		0	0		700
Cowling	1000		0	0		1000
Display	500	Complete	100	1143.78	-643.78	0
ECU	2000	Complete	100	1200	800	0
Engine	2000	Complete	100	1794	206	0
Extension tank	500		0	0		500
FLARM	2000		0	0		2000
Freight	500	ongoing		390.25	109.75	
Front Leg	1000	Complete	100	119	881	0
Fuel System	1000	Functional	75	718.71	281.29	250
Hook	1000	Complete	100	140.85	859.15	0
Injectors	1000		0	0		1000
Instrument Panel	300	Complete	100	300	0	0
Intercooler	1000		0	0		1000
ManifoldEx	1000		90	0		100
ManifoldIn	1000		90	92.95	907.05	100
Mounting	1000	Complete	100	933.83	66.17	0
Null				0		
Pistons And Rings	1050		0	0		1050
Propellor	2700		0	0		2700
Radiator	1000	Complete	0	229	771	1000
Redrive	5500	Complete	100	5750	-250	0
Tuning	1000		75	0		250
Turbo	4500		0	0		4500
Valves	1000		0	0		1000
VHF	1200	FL-760A	0	0		1200
Wiring	1000		75	1625.72	-625.72	250

Totals shown in Balances Summary